

Framdriftsplan pr 9.3.2016

Framdriftsplanen tar utgangspunkt i at det nye fellesrådet skal være lovlig etablert 1.1.2017 og den kommunale fellesnemnda skal behandle en rammesak om budsjett 2017 i mai/juni 2016. Samt møtedatoer for Kirkelig Fellesnemnd (9.12.2015, 13.1, 9.3., 20.4, 8.6.2016).

Faser i framdriftsplanen	Tidsperiode og ev milepæler
<p>Fase 1: Etablere prosjekt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avklare mandater, og andre føringer • Utforme prosjektbeskrivelse, informasjonsstrategi og framdriftsplan. 	Sep. - Des. 2015
<p>Fase 2: Kartlegge eksisterende virksomhet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisering, bemanning, kompetanse • Økonomi • Langsiktige mål og handlingsplaner (MR,FR) • Tjenesteytingsavtaler med kommunene. • Avtaler/kontrakter av vesentlig betydning (inkl pensjon) • Utstyr/lokaler/eiendommer • Føringer/ forpliktelser for framtidig virksomhet • Innhente informasjon fra menighetsrådene og stabene (hva fungerer bra i dag, hva bør ev. utvikles/forbedres) 	Sep. 2015 - jan. 2016
<p>Fase 3: Planlegge strukturer i den nye organisasjonen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prinsipp for tjenesteytingsavtale med ny kommune • Klarlegge fysisk plassering av arbeidsplasser. • Organisering (FR og prestetjenesten), herunder arbeidsmiljø, vernetjeneste, tjenesteområder for ansatte, arbeidsavtaler. • Planlegge endring av nytt stillingsinnhold og stillingsbetegnelse for kirkevergene, så snart som mulig. • Rutiner (planlegging, økonomi, HMS, informasjon, personal) • Avtaler/kontrakter av vesentlig betydning. • Sende sak om budsjett 2017 og økonomiplan til kommunal fellesnemnd. 	<p>Jan. – aug. 2016</p> <p>Mar 2016</p> <p>Mar 2016</p> <p>Apr 2016</p> <p>Aug 2016</p> <p>Aug 2016</p> <p>Apr og mai 2016.</p>
<p>Fase 4: Implementering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klargjøre ny organisasjon • Informasjonsmøte med alle menighetsråd • Etablere folkevalgt styringsstruktur, funksjonsbeskrivelser og reglement. • Planer (handlings-, års-, virksomhets-, budsjett- og økonomiplan) • Arbeidsavtaler på plass for alle ansatte 	<p>Aug – des 2016</p> <p>Aug-sep 2016</p>
<p>Fase 5: Første driftsfase</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vedta budsjett og planer. • Kvartalsvis evaluering og ev. justeringer under veis • Sluttevaluering 	<p>Jan – des 2017</p> <p>Januar 2017</p> <p>1.12.2017</p>